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Friends of the Earth Czech Republic

Cesky jaderny optimismus
a britska realita

Naroc¢nost projekti mamutich atomovych elektraren vétsinou vyznamné zahyba pu-
vodnimi odhady nakladu na stavbu. Nevyhnulo se to ani peclivé pripravenym projek-
tum napriklad ve Velké Britanii nebo Finsku. Jakou roli hraje v nasi Statni energetické
koncepci vyroba energie z jadra a jak se vyvijeji odhady nakladu na uskutec¢néni ja-
dernych planu?
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Statni energeticka koncepce Ceské republiky v soudasné
dobé neobsahuje jakoukoli variantu, ktera by nepocitala
s rozvojem jaderné energetiky. Stratégové Ministerstva
primyslu a obchodu (MPO) pfipoustéji jen vétSi nebo
mensi rGst podilu jadernych elektraren na vyrobé elek-
tfiny. Koridor, ze kterého by se podle MPO neméla ¢eska
energetika vymknout, je stanoven mantinely 46 az 58 %
jaderné elektfiny do roku 2040 - rocni vyroba se ma po-
hybovat mezi 43 a 58 TWh oproti aktualnim 27 TWh [1],
coz je zhruba dvojnasobek spotieby elektfiny v ¢eskych
domacnostech v roce 2015. Naplnéni viadniho zaméru
by se tedy neobeslo bez vystavby novych reaktord.

Preferenci jaderné orientace, ktera je v Evropské unii
mensinovym pristupem, zddvodnuje MPO v podklado-
vych materidlech k energetické koncepci. V nich vyroba
elektfiny z jadernych elektraren vychazi jako ekonomicky
nejvyhodnéjsi [2]. Jak se ovSem ukéazalo u vSech roze-
stavénych reaktor(l v Evropské unii (stejné jako ve Spo-
jenych statech americkych), naklady na vystavbu, které
cenu jaderné elektfiny ovlivauji v nejvétsi mire, byly silné
podhodnoceny. Vstupy analyzy MPO proto zasluhuji po-

Vzhledem k malému poctu jadernych projekt(i v Evropé
neni mnoho prileZitosti k porovnani vladnich analyz se
zkuSenostmi z ostatnich zemi. Vedeni francouzské spo-
le€nosti EDF ovSem v ¢ervenci 2016 schvalilo investici do

vystavby britské jaderné elektrarny Hinkley Point. Poté,
co nova britska vlada v zafi potvrdila parametry smlouvy
dohodnuté predchozim kabinetem, je patrné, Ze Hin-
kley Point je ve srovnani s ostatnimi evropskymi zaméry
nejblize k zahajeni vystavby. Aktualni ekonomické
odhady spojené s projektem tak Ize pouZit pro porovnani
s odhady, na kterych stoji ¢esky jaderny optimismus.

Porovnani investiénich nakladu

Podkladova analyza MPO ke statni energetické koncepci
pocita s investicnimi naklady novych reaktor na Grovni
5 230 €/kW (jedna se o takzvané ,overnight costs”, tedy
vypoctové naklady pro teoreticky pfipad, Ze by elektrarna
byla postavena za jednu noc - naklady na pofizeni Gvérd
nejsou brany v potaz'). Podle posledni verze smlouvy mezi
britskou vladou a spole¢nosti EDF ma byt elektrarna Hin-
kley Point C postavena za 16 miliard liber v cenach roku
2012, coz znamena 17,6 miliard liber v dnesSnich cenach
(pficemz také v tomto pFipadé jde o overnight costs) [3].
To odpovida cené 6 395 €/kW.

Investiénim nakladlm, které plynou ze smlouvy o vy-
stavbé Hinkley Point, pfiblizné odpovida aktualni cena
rozestavéného reaktoru ve Flamanville - 6 562 €/kW
(overnight costs, bez zapocitani vicenakladd spojenych
s pripadnou vyménou vadné tlakové nadoby reaktoru).
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Porovnani odhadu garantované vykupni ceny z novych blokii v CR
se smlouvou o Hinkley Point

Spodni odhad MPO pro CR

Horni odhad MPO pro CR

Garantovana cena

Ministerstvo primyslu a obchodu v Narodnim akénim
planu rozvoje jaderné energetiky pracuje s variantou, zZe
i v roce 2025, kdy ma padnout konkrétni rozhodnuti o vy-
stavbé& novych jadernych blokd v Ceské republice, budou
investofi vkladat penize do vystavby jadernych elektra-
ren pouze v pfipadé garantované vykupni ceny. Propo-
¢itava konkrétné variantu pro garanci vykupni ceny me-
chanismem Contract for Difference, ktery vyuzila britska
vlada pravé pro projekt Hinkley Point. Ceské ministerstvo
dochazi k zavéru, Ze cena by méla byt garantovana po
dobu 35 let - stejné jako v pfipadé garance britské vliady
pro Hinkley Point. [4]

V posledni verzi smlouvy mezi britskou viadou a EDF je
garantovana vykupni cena stanovena na 92,5 £/MWh
po dobu 35 let.2 Opét jde o ¢astku v cenach roku 2012,
kterd bude kazdorocné upravena po zapocteni inflace.
Kdyby byla garantovana cena vyplacena letos, Cinila by
102 £/MWh, redlnd cena v dobé spusténi elektrarny
bude zaviset na vyvoji inflace.

Narodni akéni plan rozvoje jaderné energetiky vSak pra-
cuje s odhadem, podle kterého by se garantovana vykupni
cena elektfiny z novych jadernych blokd pohybovala mezi
hodnotami 66 az 86 €/MWh v cenach roku 2015. [5]

Na britském trhu se aktudlni cena elektfiny pohybuje
kolem 40 £/MWh, na némecké burze, ktera je rozhodu-
jici pro CR, pak kolem 30 €/MWh.

Neopakujme britské chyby

Tézko muUzZe kdokoli tvrdit, Ze Britové prosté vsadili na
gpatnou kartu a nic podobného se v pfipadé Ceské re-
publiky nem(iZze opakovat. Britska vlada ve vybéru do-
davatele postupovala velmi systematicky, rozhodné ne-
odsouhlasila prvni nabidku, ktera ji pfiSla pod ruku. Od
schvaleni planu na vystavbu novych reaktorl viadou
Tonyho Blaira v roce 2006 bylo jeho vyznamnou prioritou,
aby o jednotlivé projekty soutézily konkurencni firmy. Teh-
dejsi idea byla takova, Ze potencialni dodavatelé nejprve
ziskaji povoleni pro dany typ reaktoru (napfiklad typ EPR),
proces se nazyval GDA - Generic Design Assessment,
a povolovaci fizeni pro stavbu konkrétni elektrarny bude
nasledné vyrazné jednodussi. Cilem bylo soutéZ otevrit
vétSimu poctu dodavatell a pfitom urychlit samotné po-
volovaci Fizeni pro pfisti projekty se stejnym typem re-
aktoru, a to v fadu nékolika mésict a7 let. Cast dodava-
tel( ovSem nevyhovéla poZadavkim britského jaderného
dozoru, jini nevidéli na britském trhu pfileZitost pro své
vyrobky. Pro Hinkley Point proto zlstal ve hie pouze reak-
tor EPR nabizeny spolecnosti EDF. [6]



V pripravné a povolovaci fazi projektu Hinkley Point uva-
déla spole¢nost EDF vyrazné niz8i odhad ceny vyrobené
elektfiny. Jesté v roce 2008, kdy EDF koupila spolecnost
British Energy (provozovatele tehdejsSich britskych ja-
dernych elektraren) a ziskala tak plochy vhodné pro vy-
stavbu reaktord, uvadéla EDF cenu elektfiny z novych re-
aktorl v rozmezi 54 az 60 €/MWh. Na dvojnasobek se
cena vySplhala pfed podpisem konkrétni smlouvy. [7]

Odhad vyrobni ceny podle analyz MPO je na Urovni
67,6 €/MWh [2]. JenZe jde o cenu v obdobi, kdy jsou jed-
nani o uzavieni smlouvy jesté daleko. Nejméné stejné
daleko, jako byly ty britské na pocatku projektu v roce
2006. Jak se odhady v prabéhu Casu vyvijely ve Velké
Britanii, nabizi tento graf.

NavySovani nakladd neni specialitou reaktoru EPR.
Ostatni reaktory tfeti generace (AP1000 spole¢nosti Wes-
tinghouse i AES-2006 nabizeny Rosatomem) ¢eli podob-
nym problémdm, ovSem u projektdl v zemich mimo Ev-
ropskou unii, v nizZ jejich stavba neni v soucasnosti nikde
realizovana. Na pfikladu slovenskych Mochovc(i (viz dale)
je navic jasné patrné, ze naklady se mizou navysit i v pfi-
padé technologie pouzivané uz desitky let.

Vyvoj nakladu na vystavbu aktualnich projektu

Spole¢nost EDF jako investor elektrarny Hinkley Point
zatim spoléha na spravny odhad rozpoctu projektu, ktery
ovSem dosud nebyl zahajen. ZkuSenosti z poslednich let
ukazuji, Ze odhad nakladl provedeny pfed zahajenim
stavebnich praci u jadernych projektll vyznamné narazi
na konkrétni technické problémy, které si nasledné vyza-
daji dalSi navySeni. To se stalo v pfipadé vsech tfi jader-
nych elektraren, které jsou aktuainé rozestavéné ve sta-
tech Evropské unie.

V pfipadé reaktoru EPR, ktery se stavi ve finské elektrarné
Olkiluoto od roku 2005, doslo za dobu vystavby k oficial-
nimu narustu nakladd z 3,2 miliard € na 8,6 miliard €, pfi-
¢emz tato cena témér jisté neni konec¢na. PFi poslednim
oznameni odkladu spusténi reaktoru v zafi 2014 totiz in-
vestor novy odhad zvySeni naklad( nezverejnil.

Druhy rozestavény reaktor EPR ve francouzském Flaman-
ville Celi obdobnym problémim. Pfi zahajeni vystavby
v roce 2007 byly naklady odhadnuty na 3,3 miliardy €
[8], posledni odhad investora, kterym je opét francouz-
ska statni spolecénost EDF, ovSem ¢ini 10,5 miliardy € [9].
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Projekt navic stoji pfed dalSim vyznamnym rizikem, nebot
francouzsky jaderny dozor zjistil materialové vady v tla-
kové nadobé reaktoru. Do finalniho vyhodnoceni téchto
vad nelze vyloucit, Ze vyznamnou soucast reaktoru bude
tfeba znovu vyrobit a vyménit. To by pochopitelné zname-
nalo dal$i vyznamné zdrazeni.

Poslednim rozestavénym jadernym projektem na Gzemi
Clenskych statl Evropské unie je vystavba tfetiho a tvr-
tého bloku slovenské jaderné elektrarny Mochovce. Tre-
baZe se v Mochovcich stavéji tradi¢ni reaktory druhé ge-
nerace typu VVER 440, vyraznému prodraZeni se projekt
nevyhnul. Pfi zahajeni projektu odhadovala slovenska
vlada naklady projektu na 2,8 miliardy, posledni odhad
z jara letoSniho roku vySplhal na 5,1 miliardy.

Doporuceni

Vzhledem k aktualnim zkusenostem zahraniénich inves-
tord s navySovanim nakladd jadernych projekti béhem
pfipravné i realizacni faze by ¢eska vlada méla zpracovat
podrobnou analyzu rizik, ktera plynou z navyseni nakladu
vystavby novych jadernych blok( oproti ekonomickym od-
hadim uvedenym v podkladech ke Statni energetické
koncepci i v Akénim planu rozvoje jaderné energetiky. Za-
roven je tfeba pripravit variantu rozvoje energetiky bez
novych jadernych bloka.

Poznamky:

1 Qvernight costs slouzi hlavné pro porovnavani ceny technologii. Redlné naklady jsou ve srovnani s overnight costs vyssi o Groky ze splacenych Gvérd -
jejich vySe zaleZi do znacné miry na tom, jakou Cast investice pokryje investor z vlastnich zdrojl a jakou pomoci pljcek.

2 Cena plati za predpokladu, ze EDF v Britanii postavi pouze bloky v Hinkley Point. V pfipadé vystavby dalSich bloku stejnou spole¢nosti by doslo ke sni-

Zeni vychozi vykupni ceny na 89,5 £/MWh.

Literatura:

[1] Statni energeticka koncepce Ceské republiky, MPO, Praha, prosinec 2014 - kapitola 4.2 Axiomy, indikativni ukazatele a cilové hodnoty do roku 2040

[2] Doplnujici analyticky material k navrhu aktualizace Statni energetické koncepce, MPO, Praha, prosinec 2014 - kapitola 3.2.6 Srovnani pinych na-

klad(l jednotlivych technologii

[3] M. Schneider, A. Froggatt: World Nuclear Industry Status Report 2016, Pafiz, ervenec 2016, http://www.worldnuclearreport.

org/IMG/pdf/20160713MSC-WNISR2016V2-HR.pdf

[4] Narodni akéni plan rozvoje jaderné energetiky v CR, MPO a MF, Praha, leden 2015

[5] viz odkaz 4, tabulka na strané 98

[6] M. Schneider, A. Froggatt: World Nuclear Industry Status Report 2013, Pafiz, Cervenec 2013, strana 41 - 45, http://www.worldnuclearreport.

org/IMG/pdf/20130716msc-worldnuclearreport2013-Ir-v4.pdf

[7]1 M. Schneider, A. Froggatt: World Nuclear Industry Status Report 2012, Pafiz, cervenec 2012, tabulka na strané 34, http://www.worldnuclearreport.

org/IMG/pdf/2012MSC-WorldNuclearReport-EN-V2.pdf

[8] M. Schneider, A. Froggatt: World Nuclear Industry Status Report 2013, Pafiz, cervenec 2013, tabulka na strané 50, http://www.worldnuclearreport.

org/IMG/pdf/20130716msc-worldnuclearreport2013-Ir-v4.pdf
[9] viz odkaz 3, strana 181



Hnuti DUHA

Friends of the Earth Czech Republic

Vydalo Hnuti DUHA, fijen 2016
Text: Karel Polanecky
Fotografie: PhotoSpin

ISBN: 978-80-86834-65-8

Hnuti DUHA, UdolIni 33, 602 00 Brno, info@hnutiduha.cz, www.hnutiduha.cz

VytiSténo na recyklovaném papire.

Dalsi uspéch muze byt nas spolecny

V nasi praci dosahujeme UGspéchl i diky pomoci lidi, jako jste vy. Zkuste to jesté dnes na:
darce.hnutiduha.cz. Dékujeme!

Hnuti DUHA prosazuje zdravé prostiedi pro Zivot, pestrou prirodu a chytrou ekonomiku. Dokazeme roz-
hybat politiky a urady, jedname s firmami a pomahame domacnostem.



